

İŞLEMLER	TARİHLER
İYEP materyal ve ölçme araçlarının 81 ile dağıtımının gerçekleştirilmesi	Eylül ayının ilk haftasında
Okul komisyonun oluşturulması	Ders yılı başı öğretmenler kurulu toplantısında
İl ve ilçe komisyonunun oluşturulması	Eylül ayının son haftasında
ÖBA'nın uygulanması	14-15 Ekim 2019 tarihinde
ÖBA uygulanan öğrencilerin cevaplarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işlenmesi	14-16 Ekim 2019 tarihinde
Sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunun karara bağlanması	Ekim ayının 2. haftasında
Programda görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülünde tanımlanması İYEP öğrenci gruplarının oluşturulması	Ekim ayının 2. haftasında
Okul komisyonlarınca çalışma çizelgesinin hazırlanması	Ekim ayının 2. haftasında
Komisyonların toplanması	Ekim ayının 2. haftasında, İkinci dönem başında Program bitimini takip eden ilk hafta
Programın başlaması	Ekim ayının 3. haftasında
ÖDA'nın uygulanması	Mayıs ayının 2. haftasında Bakanlıkça belirtilen tarihte
Okul komisyonunun değerlendirme raporunu düzenlemesi ve üst makama sunması	Program bitimini takip eden 2 hafta içerisinde
İl ve ilçe komisyon raporlarının oluşturulması ve üst makama sunulması	Haziran ayının son haftasına kadar